

П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

от 25.10.2017

№ 01-07/685

с. Белая Глина

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образо- вательным программам основного общего и среднего общего образования в Белоглинском районе в 2018 году»

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белоглинском районе в 2017 -2018 учебном году, во исполнение приказов министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 09 октября 2017 года № 4190 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Белоглинском районе в 2018 году (приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в муниципальном образовании Белоглинский район в 2018 году (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
администрации муниципального образования
Белоглинский район



А. В. Ионова

Приложение № 1
к приказу начальника Управления
образования администрации
муниципального образования
Белоглинский район
от 25.10.2017 № 01-07/685

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Белоглинском районе в 2018 году**

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА в 2017 году			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11	июль-август 2017	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году	июль-август 2017	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
1.3.	Проведение анализа школьных Дорожных карт подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017-2018 учебном году	ноябрь 2017	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
1.4.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
1.5.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, РМО:	август-декабрь 2017	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ»

	- руководителей ОО; -заместителей директоров ; - учителей-предметников		(О.В.Черкова)
1.6.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август-сентябрь 2017	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
1.7.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2017 году	август-сентябрь 2017	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
1.8.	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	сентябрь - ноябрь 2017	Г. С. Шевченко
1.9.	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2017 году с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	август-октябрь2017	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
1.10	Анализ организации работы с одаренными выпускниками по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2017 - апрель 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация и проведение муниципальной диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О. В. Черкова)
2.2.	Организация и проведение краевых, муниципальных диагностических и мониторинговых работ, направленных на повышение качества образования	по отдельному плану	Начальник УО МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.3.	Формирование районного тьюторского сообщества и плана его работы по подготовке к	сентябрь-октябрь 2017	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)

	ГИА		
2.4.	Методическое обеспечение работы районных тьюторов по предметам	ноябрь 2017 - апрель 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.5.	Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
2.6.	Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
2.7.	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2016 - май 2017	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.8.	Участие в реализации проекта повышение качества образования в образовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года «Сдать ЕГЭ про100!»	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.9.	Организация и проведение обучающих семинаров, организация участия в краевых обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА-9 и ГИА-11 в районе, показавших низкие результаты по итогам краевых диагностических работах	по отдельному плану	начальник УО МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.10.	Организация участия в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному плану	начальник УО МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.11.	Организация работы учителей-предметников	октябрь 2017-май 2018	О. Б. Шпак

	по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ		Г. С. Шевченко руководители ОО
2.12.	Участие в краевом семинаре-совещании для руководителей УО, учителей математики и русского языка ОО, работающих в сложных социальных условиях	февраль-март 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
2.13.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку	октябрь 2017 – май 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
2.14.	Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации	октябрь 2017 – май 2018	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
2.15.	Организация работы районных тренингов, квестов, индивидуальных занятий для обучающихся 9,11 классов.	октябрь 2017 – май 2018	А. В.Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			

3.1.	<p>Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Белоглинский район в 2018 году»; - «О работе телефонов «горячей линии»»; - «О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»; - «Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»; 	<p>октябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p> <p>октябрь-ноябрь 2017</p>	<p>А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко</p>
3.2.	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов УО) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в Белоглинском районе»; - «О проведении сочинения (изложения) в Белоглинском районе» 	<p>октябрь 2017</p>	<p>А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко</p>
3.3.	<p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</p>	<p>по мере опубликования федеральных и региональных документов</p>	<p>О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)</p>
3.4.	<p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий 	октябрь 2017 – май 2018	<p>О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)</p>
3.5.	<p>Разработка памятки для обучающихся по подготовке к:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экзамену по русскому языку (в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору 	ноябрь 2017 – январь 2018	<p>О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)</p>
3.6.	Организация работы по повышению методического уровня учителей-предметников при подготовке выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 и изучению опыта лучших учителей-предметников	октябрь 2017 – апрель 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
3.7.	Организация работы учителей-предметников по ознакомлению с материалами федеральной и региональной базы тестовых заданий	октябрь 2017 – май 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
3.8.	Проведение семинаров с заместителями директоров по УВР, учителями-предметниками	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
3.9.	Организация работы межшкольного методического объединения на базе ресурсного центра (МБОУ СОШ № 32) для учителей матема-	по отдельному плану	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)

	тики, русского языка по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 МКШ – МБОУ СОШ № 15,28,31,32,36		
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Очный мониторинг реализации субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации по мероприятию 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 2016-2020	с 22 августа 2017 по 28 ноября 2017 (по графику Рособнадзора)	А.В.Ионова, В. А. Асеева
4.2.	Подготовка технической базы ППЭ, РЦОИ для проведения ГИА, приобретение: - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ; - принтеров для реализации технологии печати КИМ в ППЭ; - автоматизированных рабочих мест.	сентябрь – декабрь 2017	А. В. Ионова Г. С. Шевченко
4.3.	Расчет объема средств, выделяемых МО из краевого бюджета в 2018 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на: - оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов свя-	октябрь - декабрь 2017	А.В.Ионова В.А.Асеева Г. С. Шевченко

	зи; обновление ключей шифрования		
4.4.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	январь-август 2018	А.В.Ионова Г. С. Шевченко
4.5.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники)	сентябрь 2017 – август 2018	А.В.Ионова В.А.Асеева О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11			
5.1.	Участие в вебинаре по работе с порталом strategie.ru для наблюдателей и работников региональных СИЦ	февраль-март 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко Т. А. Подбужкая
5.2.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	февраль-март 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко работники ППЭ общественные наблюдатели
5.3.	Организация участия в обучении экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	февраль-март 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
5.4.	Организация участия в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 с последующим присвоением статусов	до 1 апреля 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
5.5.	Организация участия в краевых обучающих семинарах с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения	Февраль-апрель 2018 (по отдельному плану МОНКК)	Г. С. Шевченко О. Б. Шпак

	ГИА в муниципальных образованиях		
5.6.	Организация участия в подготовке (на региональном уровне) с последующим тестированием: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК	февраль-апрель 2018 (по отдельному плану МОНКК)	Г. С. Шевченко О. Б. Шпак
5.7.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне) с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ.	февраль-апрель 2018 (по отдельному плану УО)	Г. С. Шевченко О. Б. Шпак
5.8.	Проведение обучающих семинаров с членами территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9	май 2018	О. Б. Шпак
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Организация и проведение ГИА в сентябре 2017 года	август - сентябрь 2017	О. Б. Шпак
6.2.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	ноябрь 2017 — май 2018	Г. С. Шевченко
6.3.	Планирование работы ППЭ: - разработка схемы организации и подготовки помещений и оборудования ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11 - контроль над подготовкой ППЭ - обучение и инструктаж сотрудников ОУ, на базе которого расположен ППЭ - проведение профилактических работ и ремонт оборудования ППЭ	ноябрь 2018 – август 2018	начальник УО ведущие специалисты УО

6.4.	Организация проведения ГИА в муниципальном образовании в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.5.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2018 году	сентябрь 2017- май 2018	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.6.	Организация участия в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году	ежемесячно (по отдельному плану)	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.7.	Организация работы по заполнению региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11	до 1 марта 2018 до 1 февраля 2018 (включительно)	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.8.	Формирование персонального состава членов ГЭК, ПК Белоглинского района для включения в состав ГЭК, ПК Краснодарского края	октябрь-ноябрь 2017	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.9.	Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ	март 2018	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.10.	Участие в семинаре председателей конфликтных комиссий	май 2018	О. Б. Шпак
6.11.	Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих написать итоговое сочинение(изложение) в особых условиях	ноябрь 2017	А.В. Ионова Г. С. Шевченко
6.12.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	ноябрь 2017 – май 2018	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.13.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году	до 1 декабря 2017	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.14.	Внесение данных в региональную информаци-	по графику, утверждено-	О. Б. Шпак

	онную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755	му ФЦТ	Г. С. Шевченко
6.15.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2017 - май 2018	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
6.16.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2017 – сентябрь 2018	А.В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.17.	Проверка готовности систем видеонаблюдения	октябрь 2017 – май 2018	А.В. Ионова

	в ППЭ		О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.18.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль-июнь 2018	А.В. ИONOва О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.19.	Подготовка документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей ГИА-9 и ГИА-11	февраль-июнь 2018	начальник УО ведущие специалисты УО
6.20.	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей ГИА-2018	май 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.21.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в местах работы с экзаменационными материалами. Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции	октябрь 2017-июнь 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.22.	Мониторинг движения выпускников на территории Белоглинского района. Направление в министерство списков выбывших/ прибывших выпускников.	Ежемесячно	Г. С. Шевченко
6.23.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9, территориальных экзаменационных подкомиссий	декабрь 2017- январь 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
	Формирование составов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9	декабрь 2017 - январь 2018	
	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председате-	февраль 2018	

	ля ГЭК в Рособрнадзор Формирование составов конфликтной и предметных комиссий Направление сведений о председателях ПК ГИА-11 в Рособрнадзор	март 2018	
6.24.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	сентябрь - ноябрь 2017	Г. С. Шевченко
6.25.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017 - январь 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.26.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.27.	Направление сведений в МОНКК для формирования региональной информационной системы	по графику МОНКК	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.28.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	28 февраля (досрочный период) 12 мая 2018 (основной период)	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.29.	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ	апрель-сентябрь 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.30.	Комплектование ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11	январь-март 2018	В.А.Асеева А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
6.31.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11, составление муниципальной транспортной схемы подвоза.	март-июнь 2018	В.А.Асеева А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко

			О. В. Черкова
6.32.	Организация участия членов ПК в работе предметной комиссии, членов ГЭК в работе предметной комиссии	февраль-июнь 2018	О. Б. Шпак, Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
6.33.	Участие в апробации технологии Печати КИМ в ППЭ	По графику МОН и МП КК	Г. С. Шевченко
6.34.	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	март 2018	Г. С. Шевченко
6.35.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	март 2018	Г. С. Шевченко
6.36.	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	май 2018	Г. С. Шевченко
6.37.	Региональные тренировочные мероприятия по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов	март - апрель 2018	Г. С. Шевченко
6.38.	Формирование на ГИА-9 и ГИА-11: - состава руководителей ППЭ; - состава организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов; - состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний	январь-март 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)

6.39	Организация работы ППЭ	сентябрь 2017 - август 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО
6.40	Организация проведения ГИА в муниципальном образовании Белоглинский район в досрочный, основной, дополнительный периоды	Апрель-сентябрь 2018 г. (согласно графику экзаменов)	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
VII. Организация работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися 9, 11 классов			
7.1.	Формирование списка слабоуспевающих учащихся 9, 11 классов по русскому языку и математике	октябрь 2017	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
7.2.	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений района и их заместителями по вопросам подготовки слабоуспевающих учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	по плану проведения совещаний директоров	А. В. ИONOва О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
7.3.	Создание временных творческих групп, педагогических дуэтов, трио по вопросам качественной подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, оттачиванию приемов педагогической техники	в течение года	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
7.4.	Проведение открытых уроков для учителей – предметников, которые впервые участвуют в ГИА, учителей-предметников, учащиеся которых показывают низкие результаты (СОШ № 5, 11,18, 20, 31,36)	в течение учебного года, по графику проведения открытых уроков	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
7.5.	Организация и проведение семинаров-практикумов, открытых уроков, методических объединений для учителей, показавших низкие результаты на ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	по отдельному графику	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) заместители руководителей ОО
7.6.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям - предметникам, обучающимся через работу межшкольных факультативов (дифференцированно для одаренных и слабо-	ноябрь 2017 – май 2018	ведущие специалисты УО МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) руководители ОО,

	успевающих), организованных в МАОУ СОШ № 9 (математика, русский язык); МБОУ СОШ № 16 (математика, русский язык); МБОУ СОШ № 32 (математика, русский язык)		заместители руководителей ОО
7.7.	Организация дистанционного обучения учащихся 9, 11 классов через информационно-образовательные сайты	октябрь 2017 – май 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
7.8.	Проведение «Дня регуляции» в МБОУ СОШ № 12,15,16,18,20,28,31,32,36, МАОУ СОШ № 9	октябрь 2017 – апрель 2018	начальник УО ведущие специалисты УО МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) заместители руководителей ОУ
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2018	по графику Рособнадзора и медиа-плану	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
8.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО: ГИА-11: - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков проведения ГИА-11; - объявление сроков, мест и порядка подачи и	сентябрь 2016 - май 2017 сентябрь 2017 - май 2018 1 декабря 2017 до 19 января 2018	

	<p>рассмотрения апелляций (досрочный этап);</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА; - объявление о сроках проведения; <ul style="list-style-type: none"> - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах; 	<p>14 февраля 2018</p> <p>26 апреля 2018</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>до 31 декабря 2017 (основной период)</p> <p>до 1 апреля 2018 (основной период) до 1 августа 2018 года (дополнительный период)</p> <p>до 20 апреля 2018 (основной период) до 17 августа 2018 (дополнительный период)</p>	
8.3.	Участие в краевых родительских собраниях в		А. В. Ионова

	<p>режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году:</p> <p>- ГИА-11</p> <p>- ГИА-9</p>	<p>16 ноября 2017 18 января 2018 17 мая 2018</p> <p>8 февраля 2018</p>	<p>О. Б. Шпак Г. С. Шевченко</p>
8.4.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	<p>А. В. ИONOва О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>
8.5.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	постоянно	<p>А. В. ИONOва О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>
8.6.	Организация межмуниципальных семинаров (МАОУ СОШ № 12 Белоглинского района, МАОУ СОШ № 1 Новопокровского района)	<p>09 февраля 2018 г., 16 февраля 2018 г.</p>	<p>МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова), МБУ «ИМЦ» (И. В. Озерова)</p>
8.7.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	с 1 ноября 2017 - сентябрь 2018	<p>А. В. ИONOва О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>
8.8.	<p>Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2017 году:</p> <p>- о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,</p>	март-апрель 2018	<p>О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 		
8.9.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 — июль 2018	<p>А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>
8.10.	<p>Организация информирования участников ГИА на web-сайтах УО и ОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 	<p>до 31 декабря 2017</p> <p>до 20 января 2018</p> <p>до 20 февраля 2018</p>	<p>А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>
8.11.	<p>Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА, - о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА, - о проведении итогового сочинения (изложения), - о проведении экзамена по математике на ба- 	<p>сентябрь 2017 г.</p> <p>октябрь 2017 г.</p> <p>октябрь-ноябрь 2017 г.</p> <p>в течение 2017-2018 года</p>	<p>А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>

	<p>зовом и профильном уровнях;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об особенностях устной части экзамена по иностранному языку; - о правилах поведения на экзаменах, основаниях для удаления с экзамена, процедуре проведения ГИА, подаче апелляций, передаче экзаменов; - о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум) 		
8.12	<p>Семинары по обобщению опыта работы по подготовке выпускников к итоговой аттестации:</p> <p>МБОУ СОШ № 9 МБОУ СОШ № 32</p>	<p>22.12.2017 г. 26.01.2018 г.</p>	<p>МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) Руководители ОО</p>
8.13.	<p>Участие в видеоконференциях, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации</p>	<p>по плану министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края</p>	<p>А. В. ИONOва О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО</p>
8.14.	<p>Организация семинаров-практикумов, мастер-классов для учителей-предметников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Совершенствование форм и методов контроля по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку, математике в МКШ – МБОУ СОШ № 16, 32» - «Продуктивные формы и методические приемы при работе с учащимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 (из опыта работы МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 32)» 	<p>В рамках РМО 27 декабря 2017</p>	<p>МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)</p>
8.15	<p>Оказание методической помощи учителям-предметникам МБОУ СОШ № 5,11,18,20,31,36) показывающими низкие ре-</p>	<p>по отдельному плану</p>	<p>МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова) тьюторы</p>

	результаты по итогам ГИА по математике и русскому языку; тьюторами по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА-9 и ГИА-11		
	Выездные методические консультации по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в МКШ	по запросам ОО	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
8.16.	Подготовка рекомендаций для учителей-предметников по работе со слабоуспевающими учащимися (по итогам КДР)	ноябрь 2017, январь, март 2018	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
	Участие в обучающих семинара, вебинарах в дистанционном режиме для учителей-предметников в базовой школе	по графику ИРО	МКУ «ИМЦ» (О.В.Черкова)
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
9.1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в ОО)	ноябрь 2017 - март 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО
9.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2017 — апрель 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО
9.3.	Проведение выборочного собеседования с заместителями директоров по УВР (в том числе с заместителями директоров МКШ № 15, 28, 36) на предмет знания ими нормативных и правовых актов, регламентирующих процедуру ГИА	1 раз в квартал (по мере обновления нормативных актов)	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.4.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в муниципальном образовании плана подготовки к проведению ГИА; соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март - июнь, сентябрь 2018	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко руководители ОО

9.5.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2017 - май 2018	О. В. Черкова МКУ «ИМЦ»
9.6.	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль - июнь 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.7.	Организация и проведение контроля над осуществлением внутришкольного контроля подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в ходе комплексных проверок и «Дней регуляции» (все ОО)	по плану контрольно-инспекционной деятельности Управления образования	О. Б. Шпак Г. С. Шевченко О. В. Черкова (МКУ «ИМЦ»)
9.8.	Собеседование с заместителями директоров по УВР (выборочно) по выполнению Дорожной карты в части организации работы со слабоуспевающими	февраль 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.9.	Осуществление контроля: - подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях; - реализации плана подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	январь-апрель 2018 март-июнь, сентябрь 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.10.	Проведение совещаний с руководителями (заместителями руководителей) ОО, по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	сентябрь 2017 - май 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.11.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017, 7 февраля 2018, 16 мая 2018 г.	А. В. Ионова Г. С. Шевченко

9.12	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период	до 10 марта 2018 до 25 мая 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.13.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	февраль, май 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.14.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки	декабрь, май 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.15.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных и районных СМИ	октябрь 2017-июль 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
9.16.	Проведение совещаний и собеседований с руководителями и заместителями руководителей ОО (выборочно), показавшими низкие образовательные результаты на ГИА в 2017 году	декабрь 2017- март 2018	А. В. Ионова О. Б. Шпак Г. С. Шевченко
Х. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА			
10.1.	Проведение диагностики: - уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся; - ведущего типа восприятия; -индивидуальные диагностики	ноябрь 2017 - март 2018г.	Селихова М. Н., ответственные за ГИА-9, ГИА-11 в ОО
10.2.	Обеспечение учащихся, родителей, учителей рекомендациями по подготовке к экзаменам	до 15 мая 2018 г.	ответственные за ГИА-9, ГИА-11 в ОО
10.3.	Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей	по мере обращения	Селихова М. Н., ответственные за ГИА-9,

			ГИА-11 в ОО
10.4.	<p>Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся 11-х классов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на школьном стенде по ГИА-11 материалов педагогов-психологов; - консультирование учителей, учащихся и их родителей (законных представителей); - проведение собраний, классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА обучающихся 11-х классов; - собрания (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 11-х классов с выдачей памяток для родителей 	октябрь 2017 - май 2018 г.	Селихова М. Н., ответственные за ГИА-9, ГИА-11 в ОО

Начальник Управления образования
администрации муниципального образования
Белоглинский район

А.В. Ионова

Приложение № 2
к приказу начальника Управления
образования администрации
муниципального образования
Белоглинский район
от 13.12.2016 № 01-07/772

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании
Белоглинский район в 2018 году

Руководитель группы:

Ионова А.В. И. о. начальника Управления образования администрации
муниципального образования Белоглинский район

Члены группы:

Шпак Оксана Борисовна Ведущий специалист Управления образования администрации
муниципального образования Белоглинский район

Шевченко Галина Сергеевна Ведущий специалист Управления образования администра-
ции муниципального образования Белоглинский район
Асеева Вера Александровна Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия образова-
ния Белоглинского района»

Черкова Ольга Викторовна Директор муниципального казенного учреждения «Инфор-
мационно-методический центр Белоглинского района»

Козуба Ирина Ивановна Методист муниципального казенного учреждения «Инфор-
мационно-методический центр Белоглинского района»

Селихова Марина Николаевна Директор муниципального казенного учреждения «Центр
«Надежда» Белоглинского района»

Начальник Управления образования
администрации муниципального образования
Белоглинский район



А.В. Ионова